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Aktuálna situácia v projektoch:

	Železničná doprava
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt
	Plán
	Realizované kroky
	Termín
	Súčasný stav
	Termín
	Zodpovedný
	Náklady
	Zdroje financií

	Bratislava - Hranica s ČR
	Modernizácia konvenčnej trate na 160 km/h
	Spracovaná  štúdia realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru ČR/SR-BA-Štúrovo-SR/MR
	2014 - 2016
	Aktuálne prebieha súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie stavby. 
	Doba realizácie je stanovená na 38 mesiacov
	ŽSR
	305,035 milióna EUR
	CEF

	Bratislava Galanta
	Modernizácia konvenčnej trate na 160 km/h
	Spracovaná  štúdia realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru ČR/SR-BA-Štúrovo-SR/MR
	2014 - 2016
	Modernizácia úseku nie je momentálne zaradená v OP II ani v pláne ŽSR
	
	ŽSR

	
	

	Bratislava - Viedeň
 
	elektrifikácia Devínska Nová Ves Marchegg
 
	Spracovaná kompletná Dokumentácia pre stavebné povolenie, Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber zhotoviteľa
	 
	Začiatok realizácie podmienený koordináciou prác s rakúskou stranou (OBB), podľa poslednýžch informácií rakúska strana neplánuje začať s realizáciou skôr, ako v roku 2020
	2020
	ŽSR
 
	cca 3,8 milióna EUR
 
	s najväčšou pravdepodobnosťou OP II
 

	
	
	Vydané právoplatné stavebné povolenie platné do 06.06.2016
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Stretnutie ŽSR a OBB
	7.4.2015
	
	
	 
	 
	 

	Širokorozchodná trať KE - BA
	Vybudovanie novej širokorozchodnej trate južným koridorom
	Memorandum o porozumení - Ministerstvo dopravy, pôsť a telekomunikácií SR - Ruské železnice
	2007
	Aktuálne sa začína s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). 
	Samotná realizácia trate by mala byť do roku 2033
	Breitspur Planungsgesellschaft (spoločný podnik, resp. projekt rakúskych, slovenských ukrajinských a ruských železníc)
	6,5 miliardy EUR
	otázka zdrojov financií na výstavbu trate stále nie je uzavretá

	
	
	Memorandum o spolupráci a integrácii železníc Ruska a Slovenska do celoeurópskych a euroázijských dopravných systémov a predĺžení širokorozchodnej trate do Bratislavy a Viedne
	11.10.2011
	
	
	
	
	

	
	
	Memorandum ŽSR a Ruských železníc o spolupráci
	jún 2015
	
	
	
	
	

	
	
	Spracovaná štúdia realizovateľnosti . konzorcium firiem Valbek, Bernard, Obermeyer
	Júl 2017
	
	
	
	
	

	Železničný uzol Bratislava
	Petržalka - Bratislava Hlavná stanica - Letisko Bratislava
	Právoplatné stavebné povolenie na úsek BA predmestie - BA Filiálka - BA Petržalka
	3.1.2012
	Aktuálne prebieha spracovávanie štúdie realizovateľnosti pre modernizáciu železničného dopravného uzla Bratislava
	Predpokladá sa 31.12.2018
	ŽSR
 
	1,3 milióna EUR (štúdia) 
	 

	
	
	Vyhlásené VO na zhotoviteľa úseku Predmestie - Filiálka
	7.2.2012
	
	
	
	
	

	
	
	Jaspers neodporučil realizovať tento projekt - vysoké náklady ďalších úsekov a nedostatok času
	august 2012
	
	
	
	
	

	
	
	Odloženie projektu podzemnej trate
	8.10.2014
	
	
	
	
	

	
	
	Vyhlásenie výzvy na vypracovanie štúdie realizovateľnosti na modernizáciu železničného dopravného uzla Bratislava
	10.8.2015
	
	
	
	
	

	
	
	Predkladanie ponúk na spracovanie štúdie
	24.9.2015
	
	
	
	
	

	Cestná doprava
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D1 Bratislava - Trnava
	Rozšírenie počtu pruhov – rozdelené na 5 úsekov
	I. Úsek, Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina
	
	Podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia
	Realizácia stavby od októbra 2019 do októbra 2021
	NDS
	108, 264 miliónov EUR
	Štátny rozpočet

	
	
	II. Úsek, Križovatka Triblavina
	
	Aktuálne v realizácií
	
	NDS
	19,75 miliónov EUR
	Štátny rozpočet

	
	
	III. Úsek, Diaľnica D1 Triblavina - Senec
	
	Proces stavebného konania
	Realizácia od augusta 2021 do augusta 2024
	NDS
	204,747 miliónov EUR
	Štátny rozpočet

	
	
	IV. Úsek Križovatka Blatné 
	 
	Zrealizované
	27.11.2017
	NDS
	23,298 miliónov EUR
	Štátny rozpočet

	
	
	V. Úsek, Diaľnica D1 Blatné - Trnava
	
	Príprava VO na dopracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, aktualizáciu dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie
	Realizácia od 20. februára 2023 do 21. augusta 2027
	NDS
	254,192 miliónov EUR
	Štátny rozpočet

	D4 obchvat Bratislavy + R7
	BA, Jarovce - Ivanka pri Dunaji
	Dodanie technickej štúdie
	júl 2012
	Prebieha výstavba 
	2021
	Ministerstvo dopravy
	 
	PPP projekt

	
	
	Záverečné stanovisko EIA
	september 2011
	
	
	
	
	

	
	
	Právoplatné územné rozhodnutie
	január 2015
	
	
	
	
	

	
	Ivanka pri Dunaji - BA, Rača
	Dodanie technickej štúdie
	august 2007
	
	
	
	
	

	
	
	Záverečné stanovisko EIA
	február 2012
	
	
	
	1,325 mld. EUR - cena výstavby
	

	
	
	Právoplatné územné rozhodnutie
	November 2014
	
	
	
	
	

	
	BA, Prievoz - BA, Ketelec
	Dodanie tehnickej štúdie
	Júl 2012
	Prebieha výstavba
	
	
	
	

	
	
	Záverečné stanovisko EIA
	november 2013
	
	2020
	
	
	

	
	
	Právoplatné územné rozhodnutie
	január 2015
	
	
	
	4,53 mld. EUR - koncesia na 30 rokov
	

	
	BA, Ketelec - BA, Dunajská Lužná
	Dodanie technickej štúdie
	apríl 2006
	
	
	
	
	

	
	
	Záverečné stanovisko EIA
	jún 2009
	
	
	
	
	

	
	
	Právoplatné územné rozhodnutie
	jún 2014
	
	
	
	
	

	
	Hranica s Rakúskom - D2 (Devínska Nová Ves)
	Dodanie technickej štúdie
	január 2007
	Po koordinácií s rakúskou stranou sa pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa Dokumentácie pre územné rozhodnutie.
	Vyhlásenie sa predpokladá v druhej polovici roka 2019 
	NDS 
	121 miliónov EUR 
	Zatiaľ nebol určený zdroj financovania

	
	
	Štúdia realizovateľnosti a účelnosti
	september 2009
	
	
	
	
	

	
	
	Záverečné stanovisko EIA
	október 2014
	
	
	
	
	

	Most Angern - Záhorská Ves
	Projekt zrušený z dôvodu nesúhlasu občanov obce Angern s výstavbou
	referendum 
	september 2014
	 
	 
	 
	14 miliónov EUR
	 

	Miestne spojenie Rajka - Čunovo
	Zavedenie pravidelnej železničnej linky medzi Rajkou a Petržalkou 
	 Zavedenie železničnej linky S8 do Rajky
	10. december 2017 
	
	 
	GySEV 
	 
	 

	Vodná doprava
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt IRIS 3
	aktívne začlenenie logistických užívateľov do systému RIS prostredníctvom implementácií príslušných informačných systémov a realizácie ich pilotnej prevádzky na národnej a medzinárodnej úrovni.
	Záverečné podujatie projektu
	november 2014
	 
	 
	Sk partneri - Výskumný ústav dopravný a.s., KIOS a.s.
	232 500 EUR
	Program Agentúry pre TEN-T

	Rozšírenie a modernizácia nákladného terminálu v Bratislave
	Projekt "Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava"
	spracovaná Dokumentácia pre územné rozhodnutie
	september 2010
	V súčasnosti projekt pozastavený. Bol podaný podnet na EK.. 
	 
	Verejné prístavy a.s.
	 
	 

	
	
	Rozhodnutie o umiestnení stavby
	1.8.2011
	
	
	
	
	

	
	
	Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby
	12.5.2014
	
	
	
	
	

	Riešenie prestupnosti plavebnej cesty s prihliadnutím k špecifickej situácií v jednotlivých úsekoch Dunaja
	Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km. 1880,26 – r. km 1708,20 
	Bola podpísaná zmluva o NFP 
	27.01.2018 
	Spracovanie samotnej štúdie realizovateľnosti
	 31.08.2020
	Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD)
	5,051 milióna EUR
	OP II

	Modernizácia a dobudovanie prístavných hrán a spevnených plôch
	Modernizácia infraštruktúry: vyväzovacích prvkov, kolmých hrán, schodísk, pobrežných chodníkov, kotvísk pre vyčkávacie polohy, výstražných značení v Nákladnom prístave Bratislava a dobudovanie prístavnej infraštruktúry v Osobnom prístave Bratislava
	Bol spracovaný Masterplan 1 (Masterplan prístavu Bratislava) 
 
	 
 
	V súčasnosti prebieha aktualizácia Masterplanu 1 v podobe vytvárania Masterplánu 2 – Stratégia budúceho rozvoja a novoposkytovaných prístavných služieb v lokalitách osobného a nákladného prístavu Bratislava. Spracovateľom je Proprietary Partners s.r.o. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline
	 
 
	Verejné prístavy a.s.

	
	

	
	Modernizácia a dobudovanie prístavných hrán a spevnených plôch
	
	
	
	
	
	
	

	Letecká doprava
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozvoj kapacity letiska Bratislava
	Doposiaľ neposkytli informácie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Spojenie Petržalka - BA Letisko
	viď. Železničný uzol Bratislava
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BID
	Integrovaný dopravný systém 
	Zavedená I. etapa
	1.6.2013
	Rozšírenie integrovaného systému do Trnavského kraja v rozsahu železničnej trate Bratislava - Trnava
	Jún/júl 2019
	BID a.s.
	 
	 

	
	
	Spustenie II. A III. Etapy (tlačený lístok)
	1.11.2015
	
	
	
	
	

	
	
	III. Etapa (elektronický jednorazový lístok)
	01.09.2016
	
	
	
	
	

	
	
	Podpis Memoranda o spolupráci medzi BSK a TTSK
	18.10.2018
	
	
	
	
	

	Cyklistická doprava
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eurovelo 6
	 
	dobrý asfaltový povrch a vyznačené
	 
	do budúcna nie je nič plánované
	 
	 
	 
	 

	Eurovelo 13
	 
	 vyznačené
	 
	plánovaná obnova asfaltového povrchu, existuje PD, v štádiu hľadania zdrojov a riešenia vysporiadania pozemkov
	 
	 
	 8 miliónov EUR

	 

	Cyklolávky na rieke Morava
	Vybudovanie cyklolávky Vysoká pri Morave - Marchegg
	Spracováva sa Urbanistická štúdia
	december 2015
	Pripravuje sa verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie
	Vyhlásené VO v decembri 2018
	
	2,170 milióna EUR (SK strana)
	INTERREG V-A SK/AT

	
	
	Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko
	Jún 2018
	
	
	
	
	

	Linka 901 BA- Hainburg
	Linka založená na základe požiadavky rakúskej strany
	Obnovenie linky vydaním novej licencie na pol roka po skončení pôvodnej licencie (platnosť pôvodnej licencie do 30.05.2018)
	
	Platnosť novej licencie
	December 2018
	DPB a.s.
	
	

	Linka 801 BA - Rajka
	V rámci projektu z programu CBC SK-HU, nákup dvoch autobusov
	Po skončení udržateľnosti projektu bola linka skrátená na úsek Rajka – Rusovce Železničná stanica
	
	
	
	
	
	




